Hoja1

DIAGRAMA DE GANTT

Actividades		Fecha de inicio	Duración (días)	Fecha de fin
1	Creación BD + E/R	09/04/17	1 día	09/04/17
2	Crear Distintos menús	09/04/17	1 día	09/04/17
3	Crear Registro y Login	09/04/17	4 días	12/04/17
4	Crear Formulario	13/04/17	2 días	14/04/17
5	Crear Resultados Búsqueda	14/04/17	2 días	15/04/17
6	Crear Footer	15/04/17	1 día	15/04/17
7	Crear Formulario de pago	16/04/17	1 día	16/04/17
8	Guías para los usuarios	22/04/17	1 día	22/04/17
9	enlace a reservas PORTS IB			
10	Crear pagina pago	23/04/17	1 día	23/04/17
11	Crear editor de perfil de usuarios	29/04/17	2 días	30/04/17
12	Crear opción para subir barcos	30/04/17	2 días	01/05/17
13	Crear editor para el admin	06/04/17	2 días	07/04/17
14	TESTEAR SEGURIDAD	07/06/17	25 días	03/06/17
15	Corrección de fallos	07/06/17	25 días	03/06/17